

## EJEMPLO DE PLANING O DIAGRAMA DE GANT A PATIR DE DURACIONES Y SOLAPES DE LA FASE O TAREAS

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web [konstruir.com](http://konstruir.com)

Es una aplicación On line gratuita, puedes acceder a ella y probarla.



[ACCEDE A LA APLICACION](#)

Datos de ejemplo.

Tenemos una fabrica de elementos prefabricados se da la condición que se puede comenzar el montaje del elementos 5 días antes de finalizar su fabricación, se hace una planificación de cuando se necesitarán equipos de montaje. Elegimos que las barras sean de color amarillo (1) para fabricación y verde (2) para montaje.

MPOS

**DATOS GENERALES**

Título:

Mostra fecha actual

Tamaño de papel:  A3  A4

Inicio Planning:  ...

Pegar los datos que se deseen importar

IMPORTAR

**DATOS DE ENTRADA**
 [Exportar datos](#)

DESCRIPCION DE LAS FASES		TIEMPOS		+ fila
Id	col	Tarea	duración solape	
1	1	Cimentacion	1 0	
1	1	FABRICACION Obra 1	25 0	
2	2	MONTAJE Obra 1	12 5	
3	1	FABRICACION Obra 2	15 12	
4	2	MONTAJE Obra 2	8 5	
5	1	FABRICACION Obra 3	30 8	
6	2	MONTAJE Obra 3	15 5	
7	1	FABRICACION Obra 4	18 15	
8	2	MONTAJE Obra 4	7 5	
9	1	FABRICACION Obra 5	25 7	
10	2	MONTAJE Obra 5	12 5	
11	1	FABRICACION Obra 6	50 12	
12	2	MONTAJE Obra 6	25 5	

DATOS PROYECTO

CALCULAR

Fecha inicial de planing 12-3-2008	Duracion total: 157 dias naturales	<b>PLANING DE TIEMPOS DE OBRA</b>
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Id	c	tarea	f. ini	f. fin	dur	Semanas																								Version 2.0														
						10-3	17-3	24-3	31-3	7-4	14-4	21-4	28-4	5-5	12-5	19-5	26-5	2-6	9-6	16-6	23-6	30-6	7-7	14-7	21-7	28-7	4-8	11-8	18-8															
						16-3	23-3	30-3	6-4	13-4	20-4	27-4	4-5	11-5	18-5	25-5	1-6	8-6	15-6	22-6	29-6	6-7	13-7	20-7	27-7	3-8	10-8	17-8	24-8															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24															
1	1	FABRICACION Obra 1	12-3-2008	5-4-2008	25																																							
2	2	MONTAJE Obra 1	1-4-2008	12-4-2008	12																																							
3	1	FABRICACION Obra 2	1-4-2008	15-4-2008	15																																							
4	2	MONTAJE Obra 2	11-4-2008	18-4-2008	8																																							
5	1	FABRICACION Obra 3	11-4-2008	10-5-2008	30																																							
6	2	MONTAJE Obra 3	6-5-2008	20-5-2008	15																																							
7	1	FABRICACION Obra 4	6-5-2008	23-5-2008	18																																							
8	2	MONTAJE Obra 4	19-5-2008	25-5-2008	7																																							
9	1	FABRICACION Obra 5	19-5-2008	12-6-2008	25																																							
10	2	MONTAJE Obra 5	8-6-2008	19-6-2008	12																																							
11	1	FABRICACION Obra 6	8-6-2008	27-7-2008	50																																							
12	2	MONTAJE Obra 6	23-7-2008	16-8-2008	25																																							