

EJEMPLO DE GRAFICA DE TIEMPOS, PLANING O DIAGRAMA DE GANT, GENERADO A PARTIR DE LA INTRODUCCION DE FECHAS DE INICIO Y FINAL DE LA FASE.

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web konstruir.com

Es una aplicación On line gratuita, puedes acceder a ella y probarla.



[ACCEDE A LA APLICACION](#)

Datos de ejemplo.

Tenemos una obra de la que introducimos sus fases, y la fecha de inicio y final prevista (contando en días naturales) y nos genera el planning con fechas. Usamos la posibilidad de los colores para marcar con distinto color, las fases que agrupan a otras subfases.

Mostra fecha actual A3 A4

DATOS DEL PLANNING				
DATOS DE LA TAREA		FECHAS		
Id	col	Tarea	Fecha ini	Fecha fin
2		SEGURIDAD Y SALUD	01-05-2008	13-02-2009
1	2	ACTUACIONES PREVIAS	01-05-2008	04-06-2008
2	1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	26-05-2008	28-07-2008
3	2	RELLENO	26-05-2008	18-07-2008
4	2	EXCAVACION	25-06-2008	28-07-2008
5	2	CIMENTACION+FORJADO SANITARIO	01-07-2008	20-08-2008
6	1	ESTRUCTURA	29-07-2008	21-10-2008
7	2	METALICA	29-07-2008	29-09-2008
8	2	LOSAS DE HORMIGON	18-08-2008	19-09-2008
9	2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	19-09-2008	21-10-2008
10	2	ALBAÑILERIA	28-08-2008	30-12-2008
11	2	FACHADAS	19-09-2008	19-11-2008
12	2	SOLADOS Y ALICATADOS	03-11-2008	21-01-2009
13	2	CARPINTERIA DE MADERA	05-11-2008	13-02-2009
14	2	CUBIERTA	22-10-2008	28-11-2008
15	2	PINTURA	09-12-2008	08-01-2009
16	2	INSTALACION ELECTRICA	13-10-2008	13-02-2009
17	2	FONTANERIA Y SANEAMIENTO	21-11-2008	13-02-2009
18	2	ENERGIA SOLAR Y TERMICA	18-12-2008	11-02-2009
19	2	CONTRAINCENDIOS	03-12-2008	13-02-2009
20	2	CARPINTERIA METALICA	23-09-2008	23-01-2009
21	2	VARIOS	01-12-2008	12-02-2009
22	2	URBANIZACION, JARDINERIA ETC	02-12-2008	04-02-2009
23	2	POOLIDESPORTIVOS	21-11-2008	13-02-2009
24	2	SEGURIDAD Y SALUD	01-05-2008	13-02-2009

Exportar datos a hoja de calculo **CALCULAR**

10/3/2008

Fecha inicial de planing 1-5-2008		Duracion total: 288 dias naturales			PLANING DE TIEMPOS DE OBRA																																																																											
Id	c	tarea	f. ini	f. fin	dur	Semanas																																																																										
						27-4	4-5	11-5	18-5	25-5	1-6	8-6	15-6	22-6	29-6	6-7	13-7	20-7	27-7	3-8	10-8	17-8	24-8	31-8	7-9	14-9	21-9	28-9	5-10	12-10	19-10	26-10	2-11	9-11	16-11	23-11	30-11	7-12	14-12	21-12	28-12	4-1	11-1	18-1	25-1	1-2	8-2	15-2	22-2	1-3	8-3	15-3	22-3	29-3																										
						3-5	10-5	17-5	24-5	31-5	7-6	14-6	21-6	28-6	5-7	12-7	19-7	26-7	2-8	9-8	16-8	23-8	30-8	6-9	13-9	20-9	27-9	4-10	11-10	18-10	25-10	1-11	8-11	15-11	22-11	29-11	6-12	13-12	20-12	27-12	3-1	10-1	17-1	24-1	31-1	7-2	14-2	21-2	28-2	7-3	14-3	21-3	28-3	4-4																										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																										
1	2	ACTUACIONES PREVIAS	01-05-2008	04-06-2008	35	█																																																																										
2	1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	26-05-2008	28-07-2008	64							█																																																																				
3	2	- RELLENO	26-05-2008	18-07-2008	54	█																																																																										
4	2	- EXCAVACION	25-06-2008	28-07-2008	34							█																																																																				
5	2	CIMENTACION+FORJADO SANITARIO	01-07-2008	20-08-2008	51							█																																																																				
6	1	ESTRUCTURA	29-07-2008	21-10-2008	85							█																																																																				
7	2	- METALICA	29-07-2008	29-09-2008	63							█																																																																				
8	2	- LOSAS DE HORMIGON	18-08-2008	19-09-2008	33							█																																																																				
9	2	- ESTRUCTURA DE CUBIERTA	19-09-2008	21-10-2008	33													█																																																														
10	2	ALBAÑILERIA	28-08-2008	30-12-2008	125													█																																																														
11	2	FACHADAS	19-09-2008	19-11-2008	62													█																																																														
12	2	SOLADOS Y ALICATADOS	03-11-2008	21-01-2009	80													█																																																														
13	2	CARPINTERIA DE MADERA	05-11-2008	13-02-2009	101													█																																																														
14	2	CUBIERTA	22-10-2008	28-11-2008	38													█																																																														
15	2	PINTURA	09-12-2008	08-01-2009	31																			█																																																								
16	2	INSTALACION ELECTRICA	13-10-2008	13-02-2009	124													█																																																														
17	2	FONTANERIA Y SANEAMIENTO	21-11-2008	13-02-2009	85													█																																																														
18	2	ENERGIA SOLAR Y TERMICA	18-12-2008	11-02-2009	56																			█																																																								
19	2	CONTRAINCENDIOS	03-12-2008	13-02-2009	73													█																																																														
20	2	CARPINTERIA METALICA	23-09-2008	23-01-2009	123													█																																																														
21	2	VARIOS	01-12-2008	12-02-2009	74													█																																																														
22	2	URBANIZACION, JARDINERIA ETC	02-12-2008	04-02-2009	65													█																																																														
23	2	POILIDEPORTIVOS	21-11-2008	13-02-2009	85													█																																																														
24	2	SEGURIDAD Y SALUD	01-05-2008	13-02-2009	289	█																																																																										