

EJEMPLO DE GRAFICA DE TIEMPOS, PLANING O DIAGRAMA DE GANT, GENERADO A PARTIR DE LA INTRODUCCION DE FECHAS DE INICIO Y FINAL DE LA FASE.

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web konstruir.com

Es una aplicación On line gratuita, puedes acceder a ella y probarla.



[ACCEDE A LA APLICACION](#)

Datos de ejemplo.

Tenemos una obra de la que introducimos sus fases, y la fecha de inicio y final prevista (contando en días naturales) y nos genera el planning con fechas. Marcamos todas las fases en azul (4) y la partidas se Seguridad y salud en amarillo (1).

DATOS GENERALES
Título: **PLANNING DE TIEMPOS DE OBRA**
Mostra fecha actual ☒ Tamaño de papel ☐ A3 ☒ A4

Pegar los datos que se deseen Importar

DATOS DE LA TAREA		FECHAS		
Id	col	Tarea	Fecha ini	Fecha fin
1	4	MOVIMIENTO DE TIERRAS	01-04-2008	16-05-2008
2	4	CIMENTACION	21-04-2008	18-06-2008
3	4	SANEAMIENTO	02-05-2008	02-06-2008
4	4	ESTRUCTURA	19-05-2008	15-08-2008
5	4	ALBAÑILERIA	29-07-2008	25-08-2008
6	4	CUBIERTAS	17-07-2008	05-09-2008
7	4	IMPERMEABILIZACIONES	05-09-2008	03-10-2008
8	4	REVESTIMIENTOS	24-07-2008	08-10-2008
9	4	FALSOS TECHOS	26-08-2008	08-10-2008
10	4	FONTANERIA	01-08-2008	12-09-2008
11	4	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11-08-2008	16-10-2008
12	4	INSTALACIONES ESPECIALES	26-08-2008	15-10-2008
13	4	CONTRAINCENDIOS	15-08-2008	15-10-2008
14	4	CARPINTERIA DE MADERA	04-08-2008	15-10-2008
15	4	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO	20-08-2008	15-10-2008
16	4	SOLADOS Y ALICATADOS	28-07-2008	15-10-2008
17	4	APARATOS SANITARIOS	09-09-2008	15-10-2008
18	4	PINTURA Y VARIOS	25-08-2008	15-10-2008
19	4	URBANIZACION	12-05-2008	10-07-2008
20	1	SEGURIDAD Y SALUD	01-04-2008	15-10-2008

Página 1