

EJEMPLO DE CREACION DE UN DIAGRAMA DE INVERSIONES MESUALES

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web
konstruir.com

Es una aplicación On line gratuita, puedes
acceder a ella y probarla.



ACCEDE A LA APLICACION

Datos de ejemplo.

Partimos de un planning con fechas y los valores del presupuesto, introducimos los valores a la aplicación o los importamos de una hoja de cálculo o un planning realizado anteriormente y tenemos:

Título INVERSIONES MESAUALES OBRA 1		Pegar los datos que se deseen Importar		IMPORTAR
☒ Mostrar fechas	Tamaño de papel ☐ A3 ☒ A4			
Color celdas con importe ☒ / ☐ / ☐ / ☐ / ☐ / ☐				
DATOS DEL PLANNING				
	FECHAS		Euros	
Cimentacion	13-3-2008	13-3-2008	0	
Fase	Fecha ini	Fecha fin	PEM	+ fila
MOVIMIENTO DE TIERRAS	07-04-2008	15-05-2008	210628.01	
CIMENTACION	02-05-2008	01-07-2008	375614.96	
SANEAMIENTO	02-05-2008	02-06-2008	253652.00	
ESTRUCTURA	11-06-2008	19-08-2008	985325.40	
ALBAÑILERIA	09-07-2008	30-09-2008	522694.68	
CUBIERTAS	05-08-2008	25-09-2008	78323.11	
IMPERMEABILIZACIONES	23-07-2008	01-09-2008	34564.00	
REVESTIMIENTOS	16-09-2008	23-10-2008	204370.51	
FALSOS TECHOS	25-09-2008	07-11-2008	35211.00	
FONTANERIA	28-07-2008	03-09-2008	48559.32	
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10-09-2008	07-11-2008	62229.88	
INSTALACIONES ESPECIALES	12-09-2008	02-12-2008	86946.33	
CONTRAINCENDIOS	10-09-2008	27-11-2008	52002.00	
CARPINTERIA DE MADERA	26-08-2008	07-11-2008	32562.83	
CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO	10-09-2008	10-10-2008	68500.00	
SOLADOS Y ALICATADOS	20-08-2008	11-11-2008	135810.70	
APARATOS SANITARIOS	28-10-2008	27-11-2008	69237.10	
ILUMINACION	13-10-2008	19-11-2008	58237.49	
PINTURA Y VARIOS	31-10-2008	05-12-2008	84007.85	
URBANIZACION	21-10-2008	05-12-2008	329563.95	
SEGURIDAD Y SALUD	07-04-2008	05-12-2008	200000.00	

DATOS

☐ Exportar datos a
hoja de calculo

CALCULAR

Planificacion de Abril del 2008 a Diciembre del 20086

INVERSIONES MESUALES OBRA 1

Fase	Fecha ini	Fecha fin	PEM	2008								
				Abril 1	Mayo 2	Junio 3	Julio 4	Agosto 5	Septiembre 6	Octubre 7	Noviembre 8	Diciembre 9
MOVIMIENTO DE TIERRAS	07-04-2008	15-05-2008	210.628,01 €	129.617,28 €	81.010,73 €							
CIMENTACION	02-05-2008	01-07-2008	375.614,96 €		184.728,60 €	184.728,60 €	6.157,76 €					
SANEAMIENTO	02-05-2008	02-06-2008	253.652,00 €		237.798,90 €	15.853,10 €						
ESTRUCTURA	11-06-2008	19-08-2008	985.325,40 €			281.521,60 €	436.358,48 €	267.445,32 €				
ALBAÑILERIA	09-07-2008	30-09-2008	522.694,68 €				143.118,88 €	186.676,80 €	192.899,00 €			
CUBIERTAS	05-08-2008	25-09-2008	78.323,11 €					39.161,46 €	39.161,65 €			
IMPERMEABILIZACIONES	23-07-2008	01-09-2008	34.564,00 €				7.587,18 €	25.290,60 €	1.686,22 €			
REVESTIMIENTOS	16-09-2008	23-10-2008	204.370,51 €						86.050,72 €	118.319,79 €		
FALSOS TECHOS	25-09-2008	07-11-2008	35.211,00 €						5.601,75 €	24.007,50 €	5.601,75 €	
FONTANERIA	28-07-2008	03-09-2008	48.559,32 €				5.111,52 €	38.336,40 €	5.111,40 €			
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO	10-09-2008	07-11-2008	62.229,88 €						23.204,28 €	31.642,20 €	7.383,40 €	
INSTALACIONES ESPECIALES	12-09-2008	02-12-2008	86.946,33 €						21.206,40 €	31.809,60 €	31.809,60 €	2.120,73 €
CONTRAINCENDIOS	10-09-2008	27-11-2008	52.002,00 €						14.481,50 €	19.747,50 €	17.773,00 €	
CARPINTERIA DE MADERA	26-08-2008	07-11-2008	32.562,83 €					2.200,20 €	13.641,24 €	13.201,20 €	3.520,19 €	
CARPINTERIA METALICA Y DE ALUM	10-09-2008	10-10-2008	68.500,00 €						48.612,96 €	19.887,04 €		
SOLADOS Y ALICATADOS	20-08-2008	11-11-2008	135.810,70 €					17.784,69 €	50.120,49 €	48.503,70 €	19.401,82 €	
APARATOS SANITARIOS	28-10-2008	27-11-2008	69.237,10 €							6.700,35 €	62.536,75 €	
ILUMINACION	13-10-2008	19-11-2008	58.237,49 €							27.586,26 €	30.651,23 €	
PINTURA Y VARIOS	31-10-2008	05-12-2008	84.007,85 €								70.006,50 €	14.001,35 €
URBANIZACION	21-10-2008	05-12-2008	329.563,95 €							71.644,30 €	214.932,90 €	42.986,75 €
SEGURIDAD Y SALUD	07-04-2008	05-12-2008	200.000,00 €	19.753,20 €	25.514,55 €	24.691,50 €	25.514,55 €	24.691,50 €	25.514,55 €	24.691,50 €	24.691,50 €	4.937,15 €
TOTAL POR MES				149.370,48 €	529.052,78 €	506.794,80 €	623.848,37 €	601.586,97 €	527.292,16 €	437.740,94 €	488.308,64 €	64.045,98 €
TOTAL A ORIGEN				149.370,48 €	678.423,26 €	1.185.218,06 €	1.809.066,43 €	2.410.653,40 €	2.937.945,56 €	3.375.686,50 €	3.863.995,14 €	3.928.041,12 €
% A ORIGEN				3,80 %	17,27 %	30,17 %	46,06 %	61,37 %	74,79 %	85,94 %	98,37 %	100,00 %

		INVERSIONES MESUALES OBRA 1								
Fase	PEM	MESES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
MOVIMIENTO DE TIERRAS	210.628,01 €	129.617,28 €	81.010,73 €							
CIMENTACION	375.614,96 €		184.728,60 €	184.728,60 €	6.157,76 €					
SANEAMIENTO	253.652,00 €		237.798,90 €	15.853,10 €						
ESTRUCTURA	985.325,40 €			281.521,60 €	436.358,48 €	267.445,32 €				
ALBAÑILERIA	522.694,68 €				143.118,88 €	186.676,80 €	192.899,00 €			
CUBIERTAS	78.323,11 €					39.161,46 €	39.161,65 €			
IMPERMEABILIZACIONES	34.564,00 €				7.587,18 €	25.290,60 €	1.686,22 €			
REVESTIMIENTOS	204.370,51 €						86.050,72 €	118.319,79 €		
FALSOS TECHOS	35.211,00 €						5.601,75 €	24.007,50 €	5.601,75 €	
FONTANERIA	48.559,32 €				5.111,52 €	38.336,40 €	5.111,40 €			
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO	62.229,88 €						23.204,28 €	31.642,20 €	7.383,40 €	
INSTALACIONES ESPECIALES	86.946,33 €						21.206,40 €	31.809,60 €	31.809,60 €	2.120,73 €
CONTRAINCENDIOS	52.002,00 €						14.481,50 €	19.747,50 €	17.773,00 €	
CARPINTERIA DE MADERA	32.562,83 €					2.200,20 €	13.641,24 €	13.201,20 €	3.520,19 €	
CARPINTERIA METALICA Y DE ALUM	68.500,00 €						48.612,96 €	19.887,04 €		
SOLADOS Y ALICATADOS	135.810,70 €					17.784,69 €	50.120,49 €	48.503,70 €	19.401,82 €	
APARATOS SANITARIOS	69.237,10 €							6.700,35 €	62.536,75 €	
ILUMINACION	58.237,49 €							27.586,26 €	30.651,23 €	
PINTURA Y VARIOS	84.007,85 €								70.006,50 €	14.001,35 €
URBANIZACION	329.563,95 €							71.644,30 €	214.932,90 €	42.986,75 €
SEGURIDAD Y SALUD	200.000,00 €	19.753,20 €	25.514,55 €	24.691,50 €	25.514,55 €	24.691,50 €	25.514,55 €	24.691,50 €	24.691,50 €	4.937,15 €
TOTAL POR MES		149.370,48 €	529.052,78 €	506.794,80 €	623.848,37 €	601.586,97 €	527.292,16 €	437.740,94 €	488.308,64 €	64.045,98 €
TOTAL A ORIGEN		149.370,48 €	678.423,26 €	1.185.218,06 €	1.809.066,43 €	2.410.653,40 €	2.937.945,56 €	3.375.686,50 €	3.863.995,14 €	3.928.041,12 €
% A ORIGEN		3,80 %	17,27 %	30,17 %	46,06 %	61,37 %	74,79 %	85,94 %	98,37 %	100,00 %