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EJEMPLO DE PLANING O DIAGRAMA DE GANT A PATIR DE DURACIONES Y SOLAPES 
DE LA FASE O TAREAS 

 
 
 
 

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web 
konstruir.com 

 
 
 

Es una aplicación On line gratuita, puedes 
acceder a ella y probarla. 

 

ACCEDE A LA APLICACION

 
 

Datos de ejemplo. 
 
Tenemos una obra de la que introducimos sus fases, el tiempo estimado de duración de la fase 

(en días naturales) y el solape previsto con la tarea anterior, marcamos una fecha de inicio el 01-05-2012  
y nos genera el planning con fechas. Elegimos que las barras sean de color verde (2). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://konstruir.com/
http://konstruir.com/tiempos/platiem.php
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16/5/2012

Fecha inicial de planing 1-5-2012 Duracion total: 242 dias naturales PLANING DE TIEMPOS DE OBRA EJEMPLO 2

Id c tarea f. ini f.fin dur

Semanas Version 2.0
29-4 6-5 13-5 20-5 27-5 3-6 10-6 17-6 24-6 1-7 8-7 15-7 22-7 29-7 5-8 12-8 19-8 26-8 2-9 9-9 16-9 23-9 30-9 7-10 14-1021-1028-10 4-11 11-1118-1125-11 2-12 9-12 16-1223-1230-12 6-1 13-1 20-1 27-1 3-2 10-2 17-2 24-2 3-3 10-3 17-3 24-3
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1� 2� MOVIMIENTO DE TIERRAS� 1-5-2012� 8-6-2012� 39�

2� 2� CIMENTACION� 26-5-2012� 25-7-2012� 61�

3� 2� SANEAMIENTO� 26-5-2012� 26-6-2012� 32�

4� 2� ESTRUCTURA� 5-7-2012� 12-9-2012� 70�

5� 2� ALBAÑILERIA� 2-8-2012� 24-10-2012� 84�

6� 2� CUBIERTAS� 29-8-2012� 19-10-2012� 52�

7� 2� IMPERMEABILIZACIONES� 16-8-2012� 25-9-2012� 41�

8� 2� REVESTIMIENTOS� 10-10-2012� 16-11-2012� 38�

9� 2� FALSOS TECHOS� 19-10-2012� 1-12-2012� 44�

10� 2� FONTANERIA� 21-8-2012� 27-9-2012� 38�

11� 2� ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO� 4-10-2012� 1-12-2012� 59�

12� 2� INSTALACIONES ESPECIALES� 6-10-2012� 26-12-2012� 82�

13� 2� CONTRAINCENDIOS� 4-10-2012� 21-12-2012� 79�

14� 2� CARPINTERIA DE MADERA� 19-9-2012� 1-12-2012� 74�

15� 2� CARPINTERIA METALICA Y DE ALUM� 4-10-2012� 3-11-2012� 31�

16� 2� SOLADOS Y ALICATADOS� 13-9-2012� 5-12-2012� 84�

17� 2� APARATOS SANITARIOS� 21-11-2012� 21-12-2012� 31�

18� 2� ILUMINACION� 6-11-2012� 13-12-2012� 38�

19� 2� PINTURA Y VARIOS� 24-11-2012� 29-12-2012� 36�

20� 2� URBANIZACION� 14-11-2012� 29-12-2012� 46�

21� 2� SEGURIDAD Y SALUD� 1-5-2012� 29-12-2012� 243�




