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EJEMPLO DE GRAFICA DE TIEMPOS, PLANING O DIAGRAMA DE GANT A GENERADO A 
PARTIR DE LA INTRODUCCION DE FECHAS DE INICIO Y FINAL DE LA FASE. 

 
 

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web 
konstruir.com 

 
 

Es una aplicación On line gratuita, puedes 
acceder a ella y probarla. 

 

ACCEDE A LA APLICACION

 
 

Datos de ejemplo. 
 

Tenemos una obra de la que introducimos sus fases, y la fechas de inicio y final previstas 
(contando en días naturales)  y nos genera el planning con fechas. Marcamos con distinto color las fases  
que no subcontrataremos. Se genera en un A3 y en un A4 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.konstruir.com
http://www.konstruir.com/tiempos/index.php
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Fecha inicial de planing 20-2-2006 Duracion total: 192 dias naturales PLANING DE TIEMPOS DE OBRA 

Id c tarea f. ini f.fin dur

Semanas Version 2.0
20-2 27-2 6-3 13-3 20-3 27-3 3-4 10-4 17-4 24-4 1-5 8-5 15-5 22-5 29-5 5-6 12-6 19-6 26-6 3-7 10-7 17-7 24-7 31-7 7-8 14-8 21-8 28-8 4-9 11-9 18-9 25-9 2-10 9-10 16-1023-1030-10 6-11 13-1120-1127-11 4-12 11-1218-1225-12 1-1 8-1 15-1 22-1

26-2 5-3 12-3 19-3 26-3 2-4 9-4 16-4 23-4 30-4 7-5 14-5 21-5 28-5 4-6 11-6 18-6 25-6 2-7 9-7 16-7 23-7 30-7 6-8 13-8 20-8 27-8 3-9 10-9 17-9 24-9 1-10 8-10 15-1022-1029-10 5-11 12-1119-1126-11 3-12 10-1217-1224-1231-12 7-1 14-1 21-1 28-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1� 4�  Cimentacion  �  20-2-2006�  25-2-2006� 6�

2� 1  �  Estruc. metalica sotano  �  26-2-2006�  11-3-2006� 14�

3� 4�  preparacion rampa  �  12-3-2006�  16-3-2006� 5�

4� 4�  solera sotano  �  17-3-2006�  18-3-2006� 2�

5� 4�  placa fojado PB  �  19-3-2006�  25-3-2006� 7�

6� 1�  Estruc. metalica PB  �  26-3-2006�  8-4-2006� 14�

7� 4�  placa fojado P1  �  9-4-2006�  15-4-2006� 7�

8� 1�  Estruc. metalica P1  �  16-4-2006�  29-4-2006� 14�

9� 4�  placa fojado P2  �  30-4-2006�  6-5-2006� 7�

10� 1�  Estruc. metalica P2  �  7-5-2006�  20-5-2006� 14�

11� 4�  placa fojado P3  �  21-5-2006�  27-5-2006� 7�

12� 1�  Estruc. metalica cubierta  �  28-5-2006�  10-6-2006� 14�

13� 1�  Cubierta cubierta  �  11-6-2006�  17-6-2006� 7�

14� 1�  montaje alumino muro  �  18-6-2006�  17-7-2006� 30�

15� 1�  Cubierta plana  �  18-6-2006�  2-7-2006� 15�

16� 4�  Cerramiento ext  �  18-6-2006�  2-7-2006� 15�

17� 4�  tabiqueria aseos  �  3-7-2006�  17-7-2006� 15�

18� 1  �  autonivelante  �  18-7-2006�  27-7-2006� 10�

19� 1  �  solados  �  28-7-2006�  16-8-2006� 20�

20� 1  �  Cristal muro cortina  �  17-8-2006�  31-8-2006� 15�
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Fecha inicial de planing 20-2-2006 Duracion total: 192 dias naturales PLANING DE TIEMPOS DE OBRA 

Id c tarea f. ini f.fin dur

Semanas Version 2.0
20-2 27-2 6-3 13-3 20-3 27-3 3-4 10-4 17-4 24-4 1-5 8-5 15-5 22-5 29-5 5-6 12-6 19-6 26-6 3-7 10-7 17-7 24-7 31-7 7-8 14-8 21-8 28-8 4-9 11-9 18-9 25-9 2-10 9-10 16-10 23-10 30-10 6-11 13-11 20-11
26-2 5-3 12-3 19-3 26-3 2-4 9-4 16-4 23-4 30-4 7-5 14-5 21-5 28-5 4-6 11-6 18-6 25-6 2-7 9-7 16-7 23-7 30-7 6-8 13-8 20-8 27-8 3-9 10-9 17-9 24-9 1-10 8-10 15-10 22-10 29-10 5-11 12-11 19-11 26-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1� 4�  Cimentacion  �  20-2-2006�  25-2-2006� 6�

2� 1  �  Estruc. metalica sotano  �  26-2-2006�  11-3-2006� 14�

3� 4�  preparacion rampa  �  12-3-2006�  16-3-2006� 5�

4� 4�  solera sotano  �  17-3-2006�  18-3-2006� 2�

5� 4�  placa fojado PB  �  19-3-2006�  25-3-2006� 7�

6� 1�  Estruc. metalica PB  �  26-3-2006�  8-4-2006� 14�

7� 4�  placa fojado P1  �  9-4-2006�  15-4-2006� 7�

8� 1�  Estruc. metalica P1  �  16-4-2006�  29-4-2006� 14�

9� 4�  placa fojado P2  �  30-4-2006�  6-5-2006� 7�

10� 1�  Estruc. metalica P2  �  7-5-2006�  20-5-2006� 14�

11� 4�  placa fojado P3  �  21-5-2006�  27-5-2006� 7�

12� 1�  Estruc. metalica cubierta  �  28-5-2006�  10-6-2006� 14�

13� 1�  Cubierta cubierta  �  11-6-2006�  17-6-2006� 7�

14� 1�  montaje alumino muro  �  18-6-2006�  17-7-2006� 30�

15� 1�  Cubierta plana  �  18-6-2006�  2-7-2006� 15�

16� 4�  Cerramiento ext  �  18-6-2006�  2-7-2006� 15�

17� 4�  tabiqueria aseos  �  3-7-2006�  17-7-2006� 15�

18� 1  �  autonivelante  �  18-7-2006�  27-7-2006� 10�

19� 1  �  solados  �  28-7-2006�  16-8-2006� 20�

20� 1  �  Cristal muro cortina  �  17-8-2006�  31-8-2006� 15�


