

EJEMPLO DE PLANING O DIAGRAMA DE GANT A PATIR DE DURACIONES Y SOLAPES DE LA FASE O TAREAS

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web konstruir.com

Es una aplicación On line gratuita, puedes acceder a ella y probarla.



[ACCEDE A LA APLICACION](#)

Datos de ejemplo.

Tenemos una obra de la que introducimos sus fases, el tiempo estimado de duración de la fase (en días naturales) y el solape previsto con la tarea anterior, marcamos una fecha de inicio el 09-02-2008 y nos genera el planning con fechas. Marcamos la fase de cerramiento en otro color.

M
P
O
S

DATOS GENERALES

Título

Mostra fecha actual

Tamaño de papel A3 A4

Inicio Planning :

Pegar los datos que se deseen importar

I
M
P
O
R
T
A
R

[Exportar datos](#)

DESCRIPCION DE LAS FASES		TIEMPOS		+ fila
Id	col	Tarea	duración solape	
1	1	Cimentacion	1 0	
1	0	Acondicionamiento del terren	15 0	
2	0	Cimentacion	15 1	
3	0	Estructura	30 1	
4	1	Cerramientos	15 -4	
5	0	Cubierta	15 -4	
6	0	Saneamiento	15 1	
7	0	Zahorra	5 1	
8	0	Solera	5 1	

DATOS PROYECTO

CALCULAR

