

EJEMPLO DE CREACION DE UN DIAGRAMA DE INVERSIONES MESAUALES

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web
konstruir.com

Es una aplicación On line gratuita, puedes
acceder a ella y probarla.



ACCEDE A LA APLICACION

Datos de ejemplo.

Se han montado las dos obras anteriores sobre una misma grafica para obtener un resultado total. En la imagen no caben todas la tareas que compones la grafica, se ha elegido color gris.

Título

INVERSIONES MESAUALES TOTAL

☒Mostrar fechas

Tamaño de papel

☐A3

☒A4

Color celdas con importe

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Pegar los datos que se deseen Importar

IMPORTAR

DATOS DEL PLANNING

	FECHAS		Euros	
Cimentacion	13-3-2008	13-3-2008	0	
Fase	Fecha ini	Fecha fin	PEM	+ fila
MOVIMIENTO DE TIERRAS	07-04-2008	15-05-2008	210628.01	
CIMENTACION	02-05-2008	01-07-2008	375614.96	
SANEAMIENTO	02-05-2008	02-06-2008	253652.00	
ESTRUCTURA	11-06-2008	19-08-2008	985325.40	
ALBAÑILERIA	09-07-2008	30-09-2008	522694.68	
CUBIERTAS	05-08-2008	25-09-2008	78323.11	
IMPERMEABILIZACIONES	23-07-2008	01-09-2008	34564.00	
REVESTIMIENTOS	16-09-2008	23-10-2008	204370.51	
FALSOS TECHOS	25-09-2008	07-11-2008	35211.00	
FONTANERIA	28-07-2008	03-09-2008	48559.32	
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10-09-2008	07-11-2008	62229.88	
INSTALACIONES ESPECIALES	12-09-2008	02-12-2008	86946.33	
CONTRAINCENDIOS	10-09-2008	27-11-2008	52002.00	
CARPINTERIA DE MADERA	26-08-2008	07-11-2008	32562.83	
CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO	10-09-2008	10-10-2008	68500.00	
SOLADOS Y ALICATADOS	20-08-2008	11-11-2008	135810.70	
APARATOS SANITARIOS	28-10-2008	27-11-2008	69237.10	
ILUMINACION	13-10-2008	19-11-2008	58237.49	
PINTURA Y VARIOS	31-10-2008	05-12-2008	84007.85	
URBANIZACION	21-10-2008	05-12-2008	329563.95	
SEGURIDAD Y SALUD	07-04-2008	05-12-2008	200000.00	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	01-05-2008	25-06-2008	40650.90	
CIMENTACION	16-05-2008	12-08-2008	206341.59	

Planificacion de Abril del 2008 a Noviembre del 20095				INVERSIONES MESUALES TOTAL																			
Fase	Fecha ini	Fecha fin	PEM	2008									2009										
				Abril 1	Mayo 2	Junio 3	Julio 4	Agosto 5	Septiembre 6	Octubre 7	Noviembre 8	Diciembre 9	Enero 10	Febrero 11	Marzo 12	Abril 13	Mayo 14	Junio 15	Julio 16	Agosto 17	Septiembre 18	Octubre 19	Noviembre 20
MOVIMIENTO DE TIERRAS	07-04-2008	15-05-2008	210.628,01 €	129.617,28 €	81.010,73 €																		
CIMENTACION	02-05-2008	01-07-2008	375.614,96 €		184.728,60 €	184.728,60 €	6.157,76 €																
SANEAMIENTO	02-05-2008	02-06-2008	253.652,00 €		237.798,90 €	15.853,10 €																	
ESTRUCTURA	11-06-2008	19-08-2008	985.325,40 €			281.521,60 €	436.358,48 €	267.445,32 €															
ALBAÑILERIA	09-07-2008	30-09-2008	522.694,68 €				143.118,88 €	186.676,80 €	192.899,00 €														
CUBIERTAS	05-08-2008	25-09-2008	78.323,11 €					39.161,46 €	39.161,65 €														
IMPERMEABILIZACIONES	23-07-2008	01-09-2008	34.564,00 €				7.587,18 €	25.290,60 €	1.686,22 €														
REVESTIMIENTOS	16-09-2008	23-10-2008	204.370,51 €						86.050,72 €	118.319,79 €													
FALSOS TECHOS	25-09-2008	07-11-2008	35.211,00 €						5.601,75 €	24.007,50 €	5.601,75 €												
FONTANERIA	28-07-2008	03-09-2008	48.559,32 €				5.111,52 €	38.336,40 €	5.111,40 €														
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO	10-09-2008	07-11-2008	62.229,88 €						23.204,28 €	31.642,20 €	7.383,40 €												
INSTALACIONES ESPECIALES	12-09-2008	02-12-2008	86.946,33 €						21.206,40 €	31.809,60 €	31.809,60 €	2.120,73 €											
CONTRAINCENDIOS	10-09-2008	27-11-2008	52.002,00 €						14.481,50 €	19.747,50 €	17.773,00 €												
CARPINTERIA DE MADERA	26-08-2008	07-11-2008	32.562,83 €					2.200,20 €	13.641,24 €	13.201,20 €	3.520,19 €												
CARPINTERIA METALICA Y DE ALUM	10-09-2008	10-10-2008	68.500,00 €						48.612,96 €	19.887,04 €													
SOLADOS Y ALICATADOS	20-08-2008	11-11-2008	135.810,70 €					17.784,69 €	50.120,49 €	48.503,70 €	19.401,82 €												
APARATOS SANITARIOS	28-10-2008	27-11-2008	69.237,10 €							6.700,35 €	62.536,75 €												
ILUMINACION	13-10-2008	19-11-2008	58.237,49 €							27.586,26 €	30.651,23 €												
PINTURA Y VARIOS	31-10-2008	05-12-2008	84.007,85 €								70.006,50 €	14.001,35 €											
URBANIZACION	21-10-2008	05-12-2008	329.563,95 €							71.644,30 €	214.932,90 €	42.986,75 €											
SEGURIDAD Y SALUD	07-04-2008	05-12-2008	200.000,00 €	19.753,20 €	25.514,55 €	24.691,50 €	25.514,55 €	24.691,50 €	25.514,55 €	24.691,50 €	24.691,50 €	4.937,15 €											
MOVIMIENTO DE TIERRAS	01-05-2008	25-06-2008	40.650,90 €		22.503,21 €	18.147,69 €																	
CIMENTACION	16-05-2008	12-08-2008	206.341,59 €		37.095,04 €	69.553,20 €	71.871,64 €	27.821,71 €															
ESTRUCTURAS	16-06-2008	02-12-2008	635.712,13 €			56.092,20 €	115.923,88 €	112.184,40 €	115.923,88 €	112.184,40 €	112.184,40 €	11.218,97 €											
ALBAÑILERIA	01-05-2008	29-07-2009	906.061,58 €		61.731,54 €	59.740,20 €	61.731,54 €	59.740,20 €	61.731,54 €	59.740,20 €	59.740,20 €	61.731,54 €	61.731,54 €	55.757,52 €	61.731,54 €	59.740,20 €	61.731,54 €	59.740,20 €	59.742,08 €				
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION	02-12-2008	27-02-2009	188.119,22 €									64.131,60 €	66.269,32 €	57.718,30 €									
PAVIMENTOS ALICATADOS Y CHAPA	11-03-2009	06-10-2009	519.885,85 €												51.988,65 €	74.269,50 €	76.745,15 €	74.269,50 €	76.745,15 €	74.269,50 €	76.745,15 €	14.853,25 €	
APARATOS SANITARIOS	14-09-2009	26-11-2009	81.024,19 €																	19.708,56 €	32.847,60 €	28.468,03 €	
INST DE ENERGIA SOLAR	02-03-2009	14-05-2009	42.481,20 €												17.222,10 €	17.222,10 €	8.037,00 €						
INST ELECTRICA Y CONTRAINCENDI	02-02-2009	05-08-2009	346.163,52 €											50.521,05 €	58.005,65 €	56.134,50 €	58.005,65 €	56.134,50 €	58.005,65 €	9.356,52 €			
CARPINTERIA	11-03-2009	21-10-2009	736.936,92 €												68.780,88 €	98.258,40 €	101.533,68 €	98.258,40 €	101.533,68 €	98.258,40 €	101.533,68 €	68.779,80 €	
PINTURAS Y ACABADOS	06-05-2009	27-11-2009	82.798,82 €														10.450,44 €	12.058,20 €	12.460,14 €	12.058,20 €	12.460,14 €	12.058,20 €	
APARATOS ELEVADORES	02-04-2009	08-06-2009	31.745,36 €													13.538,36 €	14.472,04 €	3.734,96 €					
VARIOS	17-11-2009	27-11-2009	1.074,79 €																			1.074,79 €	
JARDINERIA	29-09-2009	27-11-2009	751,01 €																	37,56 €	375,60 €	337,85 €	
SEGURIDAD Y SALUD	01-05-2008	27-11-2009	45.000,00 €		2.422,03 €	2.343,90 €	2.422,03 €	2.343,90 €	2.422,03 €	2.343,90 €	2.343,90 €	2.422,03 €	2.422,03 €	2.187,64 €	2.422,03 €	2.343,90 €	2.422,03 €	2.343,90 €	2.422,03 €	2.343,90 €	2.422,03 €	2.343,90 €	
FONTANERIA Y SANEAMIENTO	14-08-2008	10-12-2008	73.291,67 €					10.470,30 €	19.092,90 €	18.477,00 €	18.477,00 €	6.774,47 €											
TOTAL POR MES				149.370,48 €	652.804,60 €	712.671,99 €	875.797,46 €	814.147,48 €	726.462,51 €	630.486,44 €	681.054,14 €	210.324,59 €	130.422,89 €	166.184,51 €	260.150,85 €	321.506,96 €	333.397,53 €	306.539,66 €	310.908,73 €	196.286,52 €	212.907,12 €	131.258,35 €	43.397,06 €
TOTAL A ORIGEN				149.370,48 €	802.175,08 €	1.514.847,07 €	2.390.644,53 €	3.204.792,01 €	3.931.254,52 €	4.561.740,96 €	5.242.795,10 €	5.453.119,69 €	5.583.542,58 €	5.749.727,09 €	6.009.877,94 €	6.331.384,90 €	6.664.782,43 €	6.971.322,09 €	7.282.230,82 €	7.478.517,34 €	7.691.424,46 €	7.822.682,81 €	7.866.079,87 €
% A ORIGEN				1,90 %	10,20 %	19,26 %	30,39 %	40,74 %	49,98 %	57,99 %	66,65 %	69,32 %	70,98 %	73,10 %	76,40 %	80,49 %	84,73 %	88,63 %	92,58 %	95,07 %	97,78 %	99,45 %	100,00 %